
§ 44

Koulutien turvallisuuden parantaminen

§ 54

Tekninen lautakunta 17.08.2023 § 54

Koulutien ja Lammintien turvallisuuden parantamisessa on edetty siihen vaiheeseen, että Lammintien osuus on suunniteltu ja siitä on lähetetty viidelle toimijalle tarjouspyynnöt.

Määräaikaan mennessä tuli yksi tarjous Maanrakennus Oy Viitanen & Viitaselta. Lammintien parantamiseen on myönnetty määräraha ja tarjous alittaa sen.

Valmistelija

Esittelijä tekninen johtaja Timo Pihlaja

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Maanrakennus Oy Viitanen & Viitasen tarjouksen, joka oli [REDACTED]

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja

Täytäntöönpano

Tekninen lautakunta 25.06.2024 § 44

195/10.03.01.00/2023

Koulutien leventämiseen ja kevyenliikenteen väylään oli talousarviossa varattu tälle vuodelle 60 000 €. Suunnittelun jälkeen jäljellä on 50 000 €.

Koulutien leventämisestä kysyttiin tarjoukset Maanrakennus Viitanen & Viitanen Oy:ltä, Maanrakennus Mykrä Oy:ltä sekä Maanrakennus Seppä Oy:ltä. Lisäksi urakkatarjouspyyntö oli nähtävillä Pomarkun kotisivuilla.

Määräaikaan mennessä tuli kaksi tarjousta Maanrakennus Viitaselta sekä Maanrakennus Mykrältä. Näistä tarjouksista edullisempi oli Maanrakennus Viitasen tarjous.

Tarjouspyynnössä pyydettiin erillinen hinta asfaltoinneista. Viitasen tarjous maanrakennuksen osalta oli [REDACTED] ja asfaltointi [REDACTED]. Valaisinpylväät eivät kuuluneet tarjouspyyntöön, näistä saatiin erillinen tarjous Vatajankoskelta. Vatajankosken tarjous katuvaloista oli [REDACTED]. Koulutien leventäminen ja kevyenliikenteen väylän rakentaminen asfaltointineen ja valaisimineen kustantaa yhteensä [REDACTED].

25.06.2024

§ 44

Mikäli lisämäärärahaa haetaan vielä tälle vuodelle, lykkäytyy aloittaminen lokakuulle, jolloin asfaltointia ei enää voida toteuttaa ennen talvea, koska asfalttiasemat menevät kiinni.

Lisäksi rakentaminen pitäisi saada toteutumaan sille parhaiten kuuluvaan aikaan eli kesäkuun alkuun.

Valmistelija

Harri Mäenpää

Esittelijä**tekninen johtaja Timo Pihlaja****Päätösehdotus****Tekninen lautakunta keskeyttää hankkeen toteuttamisen ja hakee ensivuodelle 145 000 € määrärahan Koulutien leventämiseen ja kevyenliikenteen väylän rakentamiseen.****Päätös****Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.**

Lisätietoja

Täytäntöönpano